

AXE 1 : Préserver la richesse du patrimoine naturel du territoire et valoriser la connaissance héritée de JH Fabre

Objectif 2 : Développer une démarche originale de pédagogie de l'environnement

ACTION 2 : Donner une fonction pédagogique au parc municipal

AXES STRATEGIQUES LIES : 1 // 3 // 4 | **OBJECTIFS LIES: 1-1 // 2-2 // 3-1 // 4-3**

CONTEXTE

La commune dispose d'un parc municipal situé au centre du village, à côté des écoles maternelle et élémentaire, de la crèche, d'installations sportives. Avec la participation des scolaires elle souhaite organiser l'aménagement et la création des différents jardins à thème, soutenir la réalisation des travaux d'aménagement, de plantation et d'identification.

Outre le public scolaire, ces outils pédagogiques pourront être valorisés dans les documents mis à disposition du public pour la visite du village et dans les différents supports de communication municipaux. Cette action au centre du village constituera un lien avec le Naturoptère et le fameux Harmas du Muséum National d'Histoire Naturelle.

L'utilisation par les écoles et la mise à disposition d'informations à la population favoriseront la demande de développer de nouveaux thèmes de jardins.

OBJECTIFS

Donner au parc municipal une fonction pédagogique pour les enfants et pour la population en général. Pouvoir observer et identifier les espèces naturelles (faune et flore) qui se développeront dans les micros parcelles laissées en « harmas » (*désigne localement un terrain en jachère*).

Remettre en état d'un jardin d'ombre pour varier les observations.

Relayer cette pratique lors des manifestations organisées par l'association Plantes rares et jardin naturel.

Communiquer dans la revue municipale et sur le site Internet.

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING DE MISE EN OEUVRE

Etape 1 - 1^{er} semestre 2011 - lancement : réunion des acteurs

Etape 2 - 1^{er} semestre 2011 - préparation : définition des emplacements

Etape 3 - 2^{ème} semestre 2011 - réalisation : plantations et clôtures

ETAT D'AVANCEMENT

En projet

En cours de réalisation

Terminée

REALISATION

En 2011 : une réunion à l'école avec les acteurs En 2012 : une réunion à l'école avec les acteurs

DELAIS DE REALISATION DE L'ACTION

court terme (- 6mois)

moyen terme (-1 an)

long terme (+ d'1 an)

BUDGET /ESTIMATION

Estimé à 2000 euros : temps passé par le personnel du service espaces verts, achats du matériel nécessaire, achat des semis ou des plantes

ACTION PROPOSEE PAR

Les habitants (forum, ateliers)
Plantes rares et jardin naturel

Les services

Autres : L'association

PILOTE DE L'ACTION : Commune de SERIGNAN DU COMTAT

Référent technique : Renaud DURAND – Gérard BRUN (services techniques municipaux)

Référent politique : Jean-Pierre TRUCHOT adjoint aux travaux

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S)

Commune de SERIGNAN DU COMTAT

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S)

Service espaces verts / association Plantes rares et jardin naturel

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD

X Ressources et Biodiversité

X Accès pour tous aux besoins essentiels

PRIORITE

1 (priorité moindre)

2 (priorité moyenne)

3 (priorité forte)

INDICATEURS

Indicateur de réalisation de l'action (suivi) : **nombre d'élèves participant à l'aménagement, // nombre de secteurs aménagés en jardins**

Indicateur de résultats de l'action : **nouvelles espèces recensées**

SUIVI DE L'ACTION

Aucun enseignant ne souhaite intégrer sa classe dans cette action.

Il est envisagé de mettre en œuvre cette action en partenariat avec le centre aéré communal.

COMMENTAIRES

Cette action permettra de relancer la dynamique initiale de ce parc qui avait vocation à offrir différents espaces aux promeneurs.

Date de création de la fiche : 11/01/2011 MAJ : 11/04/2011 // 27/04/2013 Date de dernière mise à jour de la fiche : 12/11/2014